

일감

#	프로젝트	유형	상태	우선순위	제목	담당자	변경
13	bsm-lab 인프라 구축	새기능	신규	보통	SMTP 서버 구축		2023/01/18 08:27
12	bsm-lab 인프라 구축	새기능	신규	보통	웹메일 구축		2023/01/18 09:31
11	bsm-lab 인프라 구축	새기능	신규	보통	메일 서버 구축		2023/01/18 08:27
10	defree 홈페이지 제작	새기능	신규	보통	사전 조사 - 레퍼런스 확보	백세민	2023/05/26 23:56